



Dok. br. 1S-26-O-11-5/1-2

**AKCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2011.-2015. GODINE**  
**u vezi sa**  
**STRATEGIJOM PROVEDBE**  
**OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**O SLIVU RIJEKE SAVE**

travanj 2011.



## Sadržaj

### Sadržaj

UVOD	5
1. PLOVIDBA	6
2. UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM	10
3. UPRAVLJANJE POPLAVAMA	12
4. SPRJEČAVANJE I KONTROLA AKCIDENTA	14
5. VIŠESEKTORSKA PITANJA	15
6. SUDJELOVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA	17



## UVOD

*Akcijski plan* predstavlja popratni dokument uz *Strategiju provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save* te pruža popis koraka koje nužno valja poduzeti kako bi se osigurala djelotvorna provedba *Okvirnog sporazuma* u razdoblju od 2011. do 2015. godine<sup>1</sup>. Koraci su podijeljeni u nekoliko skupina – prioritetnih područja, pri čemu svako prioritetno područje odgovara jednom konkretnom cilju *Okvirnog sporazuma* (vidi Poglavlje 4 *Strategije provedbe Okvirnog sporazuma*), a navedeni su u tabličnom obliku.

Koraci koji se odnose na "uspostavu međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama" (članak 2. stavak 1.a, i članak 10. *Okvirnog sporazuma*) navedeni su u Prioritetnom području 1 – "Plovidba".

Koraci kojima se nastoji "uspostaviti održivo upravljanje vodama u slivu" te "poduzimati mјere za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti te za smanjenje i uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed poplava, leda, suša i nezgoda koje uključuju tvari opasne za vode" (članak 2. stavci 1.b i 1.c te članak 11. *Okvirnog sporazuma*) navedeni su u Prioritetnim područjima 2, 3 i 4 – "Upravljanje riječnim slivom", "Upravljanje poplavama" i "Sprječavanje i kontrola akcidenata".

Koraci navedeni pod naslovima "Višesektorska pitanja" te "Sudjelovanje javnosti i uključivanje zainteresiranih strana" (Tablice 5 i 6) prije svega imaju cilj poticati provedbu *Okvirnog sporazuma* u području plovidbe i integralnog upravljanja vodama.

Za svaku akciju pružene su godine početka i kraja akcije, a naznačeni su i preduvjeti njezina ispunjenja. Početne godine svih akcija pokrenutih prije 2011. godine (drugim riječima, prije početne godine *Akcijskog plana*) dodatno su označene zvjezdicom, kako bi se naznačilo da je riječ o aktivnostima koje su pokrenute ranije i nastavljaju se provoditi. Slično tome, završne godine akcija koje se nastavljaju provoditi i nakon 2015. godine (drugim riječima, završne godine *Akcijskog plana*) također su označene zvjezdicom, kako bi se naznačilo da je riječ o aktivnostima koja će se nastaviti provoditi i nakon te godine.

---

<sup>1</sup> Godine odgovaraju finansijskim godinama Savske komisije i pokrivaju razdoblje od 1. travnja navedene godine do 31. ožujka godine nakon nje. Sve godine koje se spominju diljem *Akcijskog plana* ujedno odgovaraju finansijskim godinama.

## 1. PLOVIDBA

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja	
		poč.	kraj		
1.	<b>ADMINISTRATIVNI I PRAVNI OKVIR</b>				
1.1	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – pregovori o konvenciji na razini Europe	2011*	2015*		
1.2	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – praćenje provedbe (sastanci i radionice s lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta)	2011*	2015*		
1.3	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – daljnja regulacija plovidbe u posebnim sektorima	2013	2015*		
1.4	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i posadu – praćenje provedbe (sastanci i radionice s lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta)	2011*	2015		
1.5	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i posadu – uvođenje posebnih sektora	2011*	2012		
1.6	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i posadu – razvoj sustava ispitivanja za zapovjednika plovila	2012	2014		
1.7	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednike plovila i posadu – razvoj i razrada sustava izobrazbe za članove posade	2013	2015*		
1.8	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za radio komunikaciju u plovidbi	2011*	2015		
1.9	Izrada plovidbenih karata (papirnatih ENC-ova) rijeke Save (razvoj karata i sustav redovitog unaprjeđivanja)	2011*	2013		
1.10	Ažuriranje publikacija u vezi sa sigurnošću plovidbe ( <i>Priručnik za plovidbu, Daljinarn, Album mostova, Popis zimovnika i zimskih skloništa</i> )	2011*	2015*		
1.11	Razvoj i prihvatanje tehničkih pravila za plovila	2011*	2013		
1.12	Unaprjeđivanje tehničkih pravila za plovila (koordinacija s	2013	2015*		

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
	razvojem direktive EU)			
1.13	Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila o prijevozu opasnih tereta (koordinacija s ADN-om)	2011*	2015*	
1.14	Razvoj i prihvaćanje pravila o sprječavanju onečišćenja zraka uzrokovanih ispušnim plinovima s plovila	2013	2015*	
1.15	Usklađivanje carinskog postupka	2013	2015	
1.16	Usklađivanje postupka fitosanitarnog nadzora	2013	2015	
1.17	Uklanjanje drugih administrativnih prepreka – identifikacija problema kroz sastanke i radionice s lučkim kapetanjama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta, te moguće akcije	2011*	2015*	
2.	<b>INFRASTRUKTURA</b>			
2.1	Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostava koordinacijskog tijela u okviru Savske komisije	2011	2011	
2.2	Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostava načela za dijeljenje troškova obnove	2011	2011	
2.3	Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – izrada glavnog projekta i druge nužne dokumentacije	2011*	2012	Osiguranje sredstva za provedbu u prvoj polovici 2011. godine
2.4	Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – dobivanje nužnih dozvola	2012	2012	
2.5	Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – natječajni postupak za izvođenje radova	2013	2013	
2.6	Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – izvođenje radova na plovnom putu u skladu s projektnom dokumentacijom	2013	2015*	Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2012. godine
2.7	Razvoj i provedba planova obilježavanja (godišnji planovi obilježavanja, nadzor sustava i održavanje internetske aplikacije, unaprjeđivanje pravila za uspostavu sustava)	2011*	2015	Dostavljanje nužnih podataka od strane država stranaka i osiguranje sredstava za provedbu
2.8	Razvoj i provedba planova održavanja (objedinjavanje metodologije za razvoj i izvođenje)	2011	2015	Dostavljanje nužnih podataka od strane država stranaka i osiguranje sredstava za provedbu

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
2.9	Suradnja s Dunavskom komisijom na projektu <i>Album luka u dunavskoj regiji</i> – uključivanje savskih luka u <i>Album</i>	2011	2012	
2.10	Poticanje razvoja luka – metodologija za izvještavanje, sistematizacija podataka za luke	2012	2015*	
2.11	Promicanje luka – organizacija radionica s lučkim upravama, lučkim operaterima i korisnicima luka	2012	2015*	
2.12	Razvoj RIS-a – uspostava osnovnih servisa (AIS, Inland ECDIS, NtS)	2011*	2013	Osiguranje sredstva za provedbu u drugoj polovici 2011. godine
2.13	Daljnji razvoj RIS-a	2013	2015*	Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2012. godine
2.14	Istraživanje mogućnosti produženja plovnosti uzvodno od Siska prema Sloveniji (izrada studija i projekata)	2013	2015*	
2.15	Prijedlozi za modernizaciju flote	2014	2015*	
2.16	Promicanje mogućnosti uvođenja kontejnerskih linija za savske luke	2014	2015*	
3.	<b>ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA S PLOVILA</b>			
3.1	Uspostava sustava stanica za prikupljanje, obradu i zbrinjavanje opasnog i drugog otpada s plovila na rijeci Savi	2014	2015*	
3.2	Razvoj finansijskog modela za prikupljanje otpada i moguću integraciju u dunavski sustav (WANDA)	2011*	2015	
4.	<b>PROMICANJE</b>			
4.1	Promicanje rijeke Save kao prometnog koridora – ponovna urednička obrada publikacije o plovidbi s ciljem informiranja zainteresiranih strana o novim dostignućima	2011	2012	Osiguranje sredstva za promotivne aktivnosti
4.2	Promicanje rijeke Save kao prometnog koridora – organiziranje radionica/sastanaka s ciljem informiranja potencijalnih korisnika plovnog puta o mogućnostima i prednostima vodnog prijevoza	2012	2015*	

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja	
		poč.	kraj		
	općenito, a na rijeci Savi posebno				
<b>5.</b>	<b>NAUTIČKI TURIZAM</b>				
5.1	Razvoj Master plana	2011*	2013	Osiguranje sredstva za provedbu u drugoj polovici 2011. godine	
5.2	Promicanje mogućnosti nautičkog turizma na rijeci Savi – promoviranje <i>Nautičkog i turističkog vodiča za rijeku Savu</i>	2011	2012	Osiguranje sredstva za promotivne aktivnosti	
5.3	Razvoj infrastrukture za nautički turizam – pristaništa za kruzere, marine	2013	2015*	Osiguranje sredstva	

## 2. UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
1.	<b>PRVI PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE (SAVA RBM PLAN) S PROGRAMOM MJERA</b>			
1.1	Izrada nacrtta <i>Sava RBM plana</i> , uključujući <i>Program mjera</i>	2011*	2011	
1.2	Javne konzultacije u vezi s nacrtom <i>Sava RBM plana</i>	2011	2011	
1.3	Priprema završnog <i>Sava RBM plana</i>	2011	2011	
1.4	Prihvaćanje <i>Plana</i> od strane država stranaka, slijedom prijedloga Savske komisije	2012	2012	
2.	<b>PROVEDBA PROGRAMA MJERA</b>			
2.1	Izvještavanje o provedbi <i>Programa mjera</i>		2014	
2.2	Poticanje procesa na razini sliva usmjerenih na međunarodne finansijske institucije, s ciljem dodjele sredstava za provedbu mjera	2012	2015*	
3.	<b>IZRADA DRUGOG SAVA RBM PLANA</b>			
3.1	Druga analiza sliva rijeke Save	2012	2015	Osiguranje sredstava za provedbu Dostava nužnih podataka od strana država stranaka Bliska suradnja s ICPDR-om
3.2	Priprema mape puta za drugi <i>Sava RBM plan</i>	2014	2014	
3.3	Izrada nacrtta drugog <i>Sava RBM plana</i> u svrhu sudjelovanja javnosti	2014	2015*	
4.	<b>KOORDINACIJA INTEGRACIJE VODNE POLITIKE S DRUGIM POLITIKAMA</b>			
4.1	Dodatno ocjenjivanje učinaka klimatskih promjena i dodatna razrada mjera prilagodbe	2012	2015	Osiguranje sredstva za provedbu
4.2	Daljnji dijalog s ključnim sektorskim dionicima (npr. hidroenergetika)	2012	2015*	
4.3	Međusobno povezivanje upravljanja riječnim slivom i upravljanja rizikom od poplava	2013	2015*	

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
5.	<b>DODATNA RAZRADA PITANJA KOJA U PRVOM SAVA RBM PLANU NISU DEFINIRANA KAO ZNAČAJNA PITANJA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, NO KOJA BI POTENCIJALNO MOGLA BITI VAŽNA U BUDUĆNOSTI</b>			
5.1	Ocjena bioraznolikosti i ekološkog statusa nanosa, voda i biota u slivu rijeke Save	2012	2014	Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine
5.2	Priprema programa za razvoj <i>Plana upravljanja nanosom za sliv rijeke Save</i>	2013	2013	Potpisivanje i ratifikacija <i>Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum</i> do kraja 2012. godine
5.3	Koordinacija pripreme <i>Informacije o planiranom jaružanju</i> koju trebaju obaviti države stranke	2013	2015	Potpisivanje i ratifikacija <i>Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum</i> do kraja 2012. godine
5.4	Početne aktivnosti u vezi s uspostavom koordiniranog sustava praćenja nanosa u svrhu razvoja i provedbe <i>Plana upravljanja nanosom</i>	2014	2015	Potpisivanje i ratifikacija <i>Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum</i> do kraja 2012. godine

### 3. UPRAVLJANJE POPLAVAMA

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja	
		poč.	kraj		
1.	<b>PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA (SAVA FRM PLAN)</b>				
1.1	Priprema detaljnog <i>Programa razvoja Sava FRM plana</i>	2011	2012		
1.2	Ocjena potreba za podacima i informacijama za pripremu zajedničkog <i>Sava FRM plana</i> (hidroloških, socioekonomskih i ekoloških podataka, o stanju infrastrukture, itd.), identifikacija podatkovnih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uočavanje podatkovnih nedostataka i definiranje strategije kako doći do podataka koji nedostaju	2011	2012		
2.	<b>PRELIMINARNA OCJENA RIZIKA OD POPLAVA</b>				
2.1	Početna ocjena ranjivosti na poplave u slivu rijeke Save i identifikacija najranjivijih područja	2011	2011		
2.2	Koordinacija razmjene informacija u vezi s pripremom preliminarne ocjene rizika od poplava	2011	2012		
3.	<b>OPASNOST OD POPLAVA I KARTE OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA</b>				
3.1	Popis mapiranja poplava, ocjenjivanje metodologija i davanje preporuka za budući rad – nastavak aktivnosti	2011	2012		
3.2	Koordinacija razmjene informacija pri izradi mapa opasnosti i rizika od poplava za sliv rijeke Save	2011	2013		
4.	<b>PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA</b>				
4.1	Definiranje zajedničkih ciljeva za upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Save	2012	2013		
4.2	Razvoj <i>Sava FRM plana</i> uključujući sažetak mjera	2013	2015*	Ratifikacija <i>Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum</i> , dogovor o rasponu i vremenskom okviru <i>Sava FRM plana</i>	

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
5.	<b>DRUGE AKTIVNOSTI U VEZI S POPLAVAMA</b>			
5.1	Podrška i koordinacija svih aktivnosti u usklađivanju metodologija, zajedničkih akcija i planova zemalja u slivu rijeke Save	2011*	2015*	
5.2	Poticanje razmjene znanja s međunarodnim komisijama riječnih slivoae, znanstvenim i istraživačkim institucijama i udrušama	2011*	2015*	

#### 4. SPRJEČAVANJE I KONTROLA AKCIDENATA

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
1.	<b>RAZMJENA PODATAKA I INFORMACIJA</b>			
1.1	Redovito testiranje integralnog sustava za razmjenu podataka i informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata	2011*	2015*	
1.2	Analiza testiranja integralnog sustava za razmjenu podataka i informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata	2011*	2015*	
2.	<b>UPRAVLJANJE SITUACIJAMA U SLUČAJU ONEČIŠĆENJEM VODA</b>			
2.1	Razvoj plana zaštite i spašavanje u slučaju onečišćenjem voda za sliv rijeke Save	2012	2014	Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine
2.2	Razmatranje mogućnosti objedinjavanja raznih sustava sprječavanja i kontrole akcidenata (npr. AEWS, CECIS (EU), UNECE-ov sustav)	2011	2012	

## 5. VIŠESEKTORSKA PITANJA

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
1.	<b>UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA</b>			
1.1	Pročišćavanje i usklađivanje temeljnih podatkovnih skupova Sava GIS-a	2011	2011	
1.2	Uspostava ključnih funkcionalnosti Sava Geoportal	2011	2011	Jačanje kapaciteta Tajništva
1.3	Razvoj i primjena naprednih alata, usluga mapiranja i izvještavanja Sava GIS-a	2012	2015	Jačanje kapaciteta Tajništva i osiguranje sredstava za provedbu do kraja 2011. godine
1.4	Uspostava dinamičkih alata i servisa Sava GIS-a	2015	2015*	Jačanje kapaciteta Tajništva i osiguranje sredstava za provedbu do kraja 2014. godine
1.5	Izrada baze podataka o projektima i ključnim dionicima u slivu rijeke Save	2011	2011	
2.	<b>HIDROLOŠKA I METEOROLOŠKA PITANJA</b>			
2.1	Dogovaranje o politici u vezi s hidrološkim i meteorološkim podacima u slivu rijeke Save	2011	2012	
2.2	Priprema <i>Hidrološkog godišnjaka</i> na godišnjoj razini	2011*	2015*	Prihvatanje obrazaca za razvoj Godišnjaka
2.3	Razvoj sustava za razmjenu meteoroloških i hidroloških podataka u slivu rijeke Save	2011*	2012	
2.4	Razvoj <i>Hidrološke studije za sliv rijeke Save</i>	2012	2014	Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine
2.5	Koordinacija i praćenje nadgradnje postojećeg hidrološkog modela sliva rijeke Save te hidrauličkog modela rijeke Save i njezinih glavnih pritoka	2011	2015*	
2.6	Razvoj i nadgradnja hidrološkog i meteorološkog informacijskog sustava te sustava prognoze i upozoravanja na opasnost od poplava za sliv rijeke Save	2012	2015	Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
3.	<b>STATISTIČKA PITANJA</b>			
3.1	Uspostava metodologije za prikupljanje podataka u vezi s prometom unutarnjim plovnim putevima	2011	2013	
3.2	Prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi s plovidbom i drugim gospodarskim pitanjima relevantnim za provedbu <i>Okvirnog sporazuma</i>	2011	2015*	

## 6. SUDJELOVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA

Br.	Akcija	Vremenski okvir		Preduvjeti ispunjenja
		poč.	kraj	
1.	<b>SUDJELOVANJE JAVNOSTI</b>			
1.1	Razvoj <i>Plana sudjelovanja javnosti</i>	2011*	2011	
1.2	Koordinacija procesa sudjelovanja javnosti u dovršetku <i>Sava RBM plana</i>	2011	2011	
1.3	Koordinacija procesa sudjelovanja javnosti u idućem ciklusu razvoja <i>Plana upravljanja riječnim slivom</i>	2012	2015*	
2.	<b>UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA</b>			
2.1	Analiza dionika u slivu rijeke Save	2011*	2011	
2.2	Izrada <i>Studija izvodljivosti za uspostavu Savskog partnerstva za vode</i>	2011*	2011	
2.3	Širenje višedioničke platforme u slivu rijeke Save, koja treba uključiti vladin, nevladin, poslovni i akademski sektor, sukladno rezultatima <i>Studije izvodljivosti</i>	2011	2012	
2.4	Koordinacija pripreme i sudjelovanja u provedbi projekta <i>Poticanje doprinosa sektora malih i srednjih poduzeća (SME) održivom razvoju u slivu rijeke Save</i>	2012	2015	
2.5	Koordinacija djelovanja višedioničke platforme u slivu rijeke Save	2012	2015*	