
Odbor za nadzor i koordinaciju implementacije projekta Obnova i razvoj prometa i plovidbe na vodnom putu rijeke Save

IZVJEŠĆE SA VI. SASTANKA ODBORA ZA NADZOR I KOORDINACIJU IMPLEMENTACIJE PROJEKTA OBNOVA I RAZVOJ PROMETA I PLOVIDBE NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE

ZAGREB, 25. SIJEČANJ 2018.

I. PRISUTNI NA SASTANKU

Popis sudionika nalazi se u prilogu.

II. PREDSEDAVANJE

G. Dragan Zeljko, tajnik Savske komisije predsjedao je sastanku.

III. DNEVNI RED

1. Otvaranje sastanka

- 1.1 Pozdrav i uvodna riječ
- 1.2 Usvajanje dnevnog reda

2. Pregled aktivnosti Savske komisije

- 2.1 Pravna osnova, mandat i zadatci Odbora
- 2.2 Aktivnosti Savske komisije u razdoblju od 5. sastanka Odbora

3. Status Projekta

- 3.1 Informacije o napretku Projekta u zemljama
- 3.2 Rasprava

4. Zaključci i preporuke

IV. IZVJEŠĆE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Ad. 1.

1.1

G. Dragan Zeljko pozdravio je prisutne i zahvalio svima na odazivu.

1.2

Predloženi dnevni red usvojen je bez primjedbi.

Ad. 2.

2.1

G. Željko Milković, zamjenik tajnika Savske komisije za plovidbu, predstavio je pravnu osnovu, mandat i zadatke Odbora.

2.2

G. Željko Milković predstavio je aktivnosti Savske komisije u razdoblju od 5. sastanka Odbora, koji je održan krajem 2013.godine.

G Dragan Zeljko posebno je informirao o aktivnostima u svezi dokumenta Svjetske banke „Regionalni program za integrirani razvoj koridora rijeka Save i Drine“. Program je sačinjen sa ciljem podrške razvojnim aktivnostima u vodnom sektoru u slivu rijeke Save. Jedno od prioriteta područja kojim se Program bavi je i razvoj plovidbe. Program je predstavljen 22. siječnja 2018. u Brussels-u predstavnicima Europske komisije s ciljem dobivanja načelne podrške za daljnje aktivnosti.

Ad.3.

3.1

Predstavnici Republike Srbije izvijestili su o sljedećem:

- Uređenje plovnog puta rijeke Save dio je Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije 2015-2025 i sukladno Strategiji te zaključcima Savske komisije i Ministarskog sastanka o suradnji u području voda, održanog u Brčkom 2015., krenulo se u uređenje najkritičnijih sektora plovnog puta rijeke Save.
- Na sektoru Kamičak završeni su bagerski radovi koji su rezultirali sa najmanjom dubinom plovnog puta od 2,8m i širinom od 75m na NPV. Izbagerovani materijal je vraćen u vodotok.
- Za ovu godinu planira se uređenje sektora Sremska Mitrovica gdje je predviđeno bagerovanje cca. 22 000m³ materijala, a za 2019. godinu planira se uređenje sektora Šabac i Klenak gdje se predviđa bagerovanje cca, 105 000m³ materijala koji će biti vraćen u vodotok.
- Republika Srbija pregovara sa EIB-om oko financiranja prioriteta projekata u vodnom prometu, a jedan od prioriteta projekata je i uređenje sektora ušće Drine na rijeci Savi. U okviru projekta predviđena je izrada potrebne dokumentacije do kraja 2019. te izvođenje radova u 2020. U okviru ovog projekta pored bagerovanja biti će potrebna i izgradnja regulacionih građevina. Planira se uključivanje svih relevantnih dionika kroz forum dionika. Isto tako biti će potrebna suradnja sa BiH jer se dio sektora nalazi na graničnom području za što će biti potrebna pomoć Savske komisije.

Predstavnici BiH izvijestili su o sljedećem:

- Prezentirani su unutarnji plovni putovi u BiH, nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH u području unutarnje plovidbe te stanje i perspektive unutarnje plovidbe na rijeci Savi u BiH te je istaknuto da je obnova plovnog puta i luka na rijeci Savi osnovna pretpostavka za preusmjeravanje robnih tokova na unutarnju plovidbu.

- Agencija za vodno područje rijeke Save (Federacija BiH) obavila je hidrografsko i geodetsko snimanje rijeke Save u dužini od 78 km i spremna je podatke staviti na raspolaganje Savskoj komisiji i državama članicama. Ovo hidrografsko snimanje i izrada elaborata mjerenja odnosi se na dionicu od EV 135 do EV 528, (od plovnog km 230 do plovnog km 308, koji odgovaraju stacionažama rkm 28+014,84 do rkm 106+257,99 iz idejnog projekta „Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska“.
- U okviru Republike Srpske elaborati za plovni put rađeni su na manjim dionicama uz ušće Bosne, Ukrene i Vrbasa.
- Sugerirano je da se delegacija BiH nadopuni sa predstavnicima ministarstava nadležnih za promet sa entitetskog nivoa (Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i nadležna služba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine).
- U svezi projektnih zadataka za projekt Jaruge-Novigrad koji je dostavljen od strane Republike Hrvatske potrebno je projektne zadatke korigirati u dijelu koji se odnosi na nadležnosti unutar BiH, te ažurirati podatke o relevantnim propisima u BiH koji se odnose na unutarnju plovidbu.

Predstavnici Republike Hrvatske izvijestili su o slijedećem:

- Prezentirani su tehnički elementi projekta Poboľšanje uvjeta plovnosti na kritičnoj dionici rijeke Save Jaruge-Novigrad (projekt Jaruge-Novigrad).
- U prosincu 2017. potpisan je ugovor između EU i Republike Hrvatske o financiranju projekta Jaruge-Novigrad. Za projekat izrađeni su nacrti projektnih zadataka koji su dostavljeni članovima Odbora na mišljenje.

3.2

Tijekom rasprave istaknuto je slijedeće:

- Predloženo je da se razmotri Odluka 12/12 o Metodologiji rada Odbora te da Tajništvo u slučaju potrebe pripremi prijedlog dopune Odluke na način da se omogući informiranje svih ključnih zainteresiranih strana o pojedinim dijelovima Projekta kako bi Odbor mogao obavljati i funkciju foruma dionika u smislu Zajedničke izjave o vodećim principima za razvoj plovidbe i zaštitu okoliša u slivu rijeke Dunav (Zajednička izjava).
- Predloženo je da Odbor obavlja funkciju foruma dionika za potrebe projekta Jaruge-Novigrad.
- Naglašeno je da je potrebno što je moguće ranije započeti proceduru u skladu sa ESPOO konvencijom za projekt Jaruge-Novigrad, da se u projektni zadatak uključi i izrada komunikacijske strategije za projekt te da se informiranje javnosti provodi u otprilike isto vrijeme u obje zainteresirane države.

Ad.4.

Nakon rasprave usvojeni su slijedeći zaključci:

- Savska komisija će pružiti svu potrebnu pomoć nadležnim tijelima Republike Srbije i BiH u pripremi i provođenju projekta uređenja plovnog puta rijeke Save na sektoru ušće Drine i to posebice na dijelovima koji čine međudržavnu granicu.
- Podržava se prijedlog Republike Hrvatske da Odbor obavlja funkciju foruma dionika, u smislu Zajedničke izjave, za provedbu projekta Jaruge-Novigrad. U tom smislu, Odbor je predložio da se definiranje odgovarajućih dionika predloži kroz komunikacijsku strategiju, koju treba izraditi u sklopu projekta Jaruge-Novigrad.
- U slučaju potrebe, Tajništvo Savske komisije pripremiti će prijedlog dopune Odluke 12/12 o Metodologiji rada Odbora na način da se omogući informiranje svih ključnih zainteresiranih

strana o pojedinim dijelovima Projekta kako bi Odbor mogao obavljati funkciju foruma dionika u smislu Zajedničke izjave.

- U svezi projektnih zadataka za projekat Jaruge-Novi Grad:
 - Agencija za vodne putove Republike Hrvatske (Agencija) će u izravnom kontaktu sa nadležnim tijelima BiH ažurirati popis relevantnog zakonodavstva u BiH u okviru projektnih zadataka,
 - u projektnim zadacima treba precizirati dio teksta koji je vezan za nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH u oblasti unutarnjih vodnih putova. ,
 - u svezi primjedbi Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike Republike Hrvatske (MZOE), Služba za ocjenu prihvatljivosti, a vezano za rok za izradu studije zaštite okoliša za projekat Jaruge-Novi Grad, rješenje će se pronaći u izravnim konzultacijama Agencije i MZOE,
 - preporučuje se Agenciji da što ranije započne sa postupanjima po ESPOO konvenciji, uz napomenu da je nužno da se informiranje javnosti provodi u otprilike isto vrijeme u obje zainteresirane države,
 - na temelju današnje rasprave i pristiglih pismenih primjedbi na projektne zadatke, Agencija će izraditi novu verziju projektnih zadataka do 15.2.2018. i dostaviti ih svim članovima Odbora,
 - tajništvo će pripremiti izvještaj sa sastanka do 02.02.2018.

Privitci :

- 1. Popis sudionika**
- 2. Popis dokumenata i prezentacija sa sastanka**

Privitak 1: Popis sudionika

VI. SASTANAK UPRAVNOG ODBORA ZA NADZOR I KOORDINACIJU IMPLEMENTACIJE PROJEKTA OBNOVA I RAZVOJ PROMETA I PLOVIDBE NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE ZAGREB, 25. SIJEČNJA 2018.		
POPIS SUDIONIKA		
Ime i prezime	Institucija	E-Mail
Dragan Zeljko	Savska komisija	dzeljko@savacommission.org
Željko Milković	Savska komisija	zmilkovic@savacommission.org
Veljko Kovačević	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R. Srbije	veljko.kovacevic@mgsi.gov.rs
Irena Konjević	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R. Srbije	irena.konjevic@mgsi.gov.rs
Suad Skejović	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	suad.skejovic@fmpvs.gov.ba
Enes Šeperović	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	enes.seperovic@mvteo.gov.ba
Dario Bušić	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	dario.busic@mkt.gov.ba
Milan Kočić	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva vodoprivrede Republike Srpske	m.kocic@mps.vladars.net
Duško Isaković	Savska komisija	disakovic@savacommission.org
Iannis Dimtropolis	Svjetska banka / Zagreb	idimitropoulos@worldbank.org
Vesna Montan	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike R. Hrvatske	vesna.montan@mzoe.hr
Miroslav Ištuk	Agencija za vodne putove R. Hrvatske	miroslav.istuk@vodniputovi.hr
Tomislav Štrus	Agencija za vodne putove R. Hrvatske	tomislav.strus@vodniputovi.hr
Petra Remeta	WWF	premeta@wwfadria.org
Venceslav Vavrouš	Agencija za vodne putove R. Hrvatske	venceslav.vavrous@vodniputovi.hr

Privitak 2: Popis dokumenata (D) i prezentacija (P) sa sastanka

VI. SASTANAK UPRAVNOG ODBORA ZA NADZOR I KOORDINACIJU IMPLEMENTACIJE PROJEKTA OBNOVA I RAZVOJ PROMETA I PLOVIDBE NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE ZAGREB, 25.SIJEČNJA 2018.			
POPIS DOKUMENATA I PREZENTACIJA			
Točka dn. reda	Naslov	Jezik	Tip
1	AD.1.2_Draft_Agenda	eng	D
2	AD.2.1 Decision of the Sava Commission 07/11 on the Establishment of the Committee for monitoring and coordination of implementation of the Project "Rehabilitation and Development of Transport and Navigation on the Sava River Waterway"	eng	D
	AD 2.1 Decision of the Sava Commission 11/12 on Amendments of the Decision 07/11	eng.	D
	AD 2.1 Decision of the Sava Commission 12/12 on the Adoption of the Methodology of work of the Committee for monitoring and coordination of implementation of the Project "Rehabilitation and Development of Transport and Navigation on the Sava River Waterway"	eng.	D
	AD 2.1 Legal basis, mandate and tasks of the Committee	eng.	P
	AD 2.2 ISRBC activities and developments since the 5th Committee meeting	eng.	P
3	AD.3.1_ Poboljšanje uvjeta plovnosti na kritičnoj dionici rijeke Save „Jaruge - Novi Grad"	hrv	P
	AD.3.1 Projektni zadatak za izradu projekta: Poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Save od rkm 300 do rkm 329	hrv	D
	AD.3.1 Projektni zadatak za izradu Studije o utjecaju na okoliš za zahvat: Poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save od rkm 300 do rkm 329	hrv	D

*Svi dokumenti i prezentacije su dostupni na internet strani Savske komisije:
http://www.savacommission.org/event_detail/1/32/393*