

Uzimajući u obzir Zajedničku izjavu o saradnji na obnovi i razvoju plovidbe na reci Savi koja je doneta od strane ministara nadležnih za saobraćaj Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije u Brčkom, 13.12.2005. godine i Deklaracije sa Prvog sastanka Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save održanog u Zagrebu 01.06.2007. godine, predstavnici ministarstava nadležnih za saobraćaj Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i predstavnici Međunarodne komisije za sliv reke Save na sastanku održanom u Zagrebu 29.10.2008. godine doneli su sledeće

ZAKLJUČKE

1. Termini i ostale neophodne organizacione detalje za Radionicu na kojoj će se prezentovati rezultati Projekta - Studija opravdanosti i projektna dokumentacija obnove i razvoja plovidbe i saobraćaja na plovnom putu reke Save, dogovoriće se na sastanku Nadzornog odbora Projekta, 30.10.2008. godine u prostorijama Savske komisije u Zagrebu.
2. Predstavnici ministarstava Srbije i Bosne i Hercegovine i Sekretarijat Savske komisije ispitaće daljne rokove kod procesa aplikacije u IPF, a Hrvatska u IPA i o tome će u roku od 10 dana obavestiti Sekretarijat Savske komisije.
3. Na temelju informacija od Svetske banke potrebno je napraviti dogovor između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije oko planirane klase plovnog puta i podele sredstava za radove na unapređenju plovnog puta. Hrvatska i Bosne i Hercegovine će navedeni dogovor napraviti u okviru postojeće bilateralne komisije, odmah po formiranju odgovarajućeg tela u komisiji, a Srbija će u skladu sa postojećom dokumentacijom i saradnjom sa Bosne i Hercegovine pridružiti odgovarajuće podatke.
4. Predstavnici ministarstava su izvestili o napretku u obeležavanju plovnog puta reke Save i konstatovali da će pun sistem obeležavanja reke Save biti u funkciji do polovine 2009. godine na čitavoj dužini plovnog puta.
5. Konstatovano je da će ugovorni rok za uplatu konačnog iznosa za Studiju opravdanosti i projektnu dokumentaciju obnove i razvoja plovidbe i saobraćaja na plovnom putu reke Save biti krajem novembra 2008. godine. Predstavnici Bosne i Hercegovine i Hrvatske su izvestili da su u potpunosti izmirili svoje obaveze prema predmetnom projektu, Slovenija će svoju obavezu prema dogovoru izvršiti nakon ispostavljanja završne fakture, a predstavnik Srbije je izvestio da ima čvrste garancije da će se obaveza izvršiti u roku.
6. Predstavnici ministarstava u potpunosti podržavaju izradu Projekta implementacije i postavljanje prototipa RIS-a na reci Savi.
7. Predstavnici ministarstava će Sekretarijatu u roku od 10 dana dostaviti primedbe na Projektni zadatak za Projekat implementacije i postavljanje prototipa RIS-a na reci Savi, a nakon toga Sekretarijat će u najkraćem roku usklađeni Projektni zadatak poslati na uvid i potvrdu.
8. Predstavnici ministarstava će u roku od 10 dana Sekretarijatu poslati informaciju o mogućnostima finansiranja Projekta implementacije i postavljanje prototipa RIS-a na reci Savi iz vlastitih sredstava.
9. Predstavnici ministarstava su predložili da se Projekat implementacije i postavljanje prototipa RIS-a na reci Savi realizuje po modelu izrade Studije opravdanosti i projektna dokumentacije obnove i razvoja plovidbe i saobraćaja na plovnom putu reke Save.

Sastavio:

Sekretarijat Savske komisije

U ime Sekretarijata:

Sekretar Dejan Komatina